

Jadwal Shooting Gerobak Rezeki Bikin Bintang Bersama V-net

I. Surabaya, Minggu Tanggal 07 Juni 2009

A. Lokasi : NGANGEL MULYO

Jl. Ngangel Mulyo No.34 Surabaya-60245

B. Jadwal Kegiatan :

- 01 Juni 2009 : Pemasangan Umbul-umbul dan Spanduk Produk
- 02 – 04 Juni 2009 : Latihan yel –yel group peserta permainan
- 05 Juni 2009 : Pemasangan Tenda, Booth Produk dan Gladi kotor
- 06 Juni 2009 : Gladi bersih
- 07 Juni 2009 : Shooting
- 20 juni 2009 : On Air di TPI eps 1
- 27 Juni 2009 : On Air di TPI eps 2

II. Yogyakarta, Minggu Tanggal 14 Juni 2009

A. Lokasi : RW.17 Perumnas Condong Catur

Depok – Sleman

B. Jadwal Kegiatan:

- 08 Juni 2009 : Pemasangan Umbul-umbul dan Spanduk Produk
- 09 – 11 Juni 2009 : Latihan yel –yel group peserta permainan
- 12 Juni 2009 : Pemasangan Tenda, Booth Produk dan Gladi kotor
- 13 Juni 2009 : Gladi bersih
- 14 Juni 2009 : Shooting
- 04 juli 2009 : On Air di TPI eps 3
- 11 Juli 2009 : On Air di TPI eps 4

III. Bogor, Minggu Tanggal 28 Juni 2009

A. Lokasi : Jungle - Bogor

B. Jadwal Kegiatan:

- 22 Juni 2009 : Pemasangan Umbul-umbul dan Spanduk Produk
- 23 – 25 Juni 2009 : Latihan yel –yel group peserta permainan
- 26 Juni 2009 : Pemasangan Tenda, Booth Produk dan Gladi kotor
- 27 Juni 2009 : Gladi bersih
- 28 Juni 2009 : Shooting
- 18 juli 2009 : On Air di TPI eps 5
- 25 Juli 2009 : On Air di TPI eps 6

IV. Bandung, Minggu Tanggal 05 Juli 2009

A. Lokasi : Lapangn Tegal Lega (Tentative)

B. Jadwal Kegiatan:

- 29 Juni 2009 : Pemasangan Umbul-umbul dan Spanduk Produk
- 30 Juni – 02 Juli 2009 : Latihan yel –yel group peserta permainan
- 03 Juli 2009 : Pemasangan Tenda, Booth Produk dan Gladi kotor
- 04 Juli 2009 : Gladi bersih
- 05 Juli 2009 : Shooting
- 01 Agustus 2009 : On Air di TPI eps 7
- 08 Agustus 2009 : On Air di TPI eps 8

V. Tangerang, Minggu Tanggal 12 Juli 2009

A. Lokasi : Perumahan Citra Raya Tangerang (Tentative)

B. Jadwal Kegiatan:

- 06 Juli 2009 : Pemasangan Umbul-umbul dan Spanduk Produk
- 07 – 09 Juli 2009 : Latihan yel –yel group peserta permainan
- 10 Juli 2009 : Pemasangan Tenda, Booth Produk dan Gladi kotor
- 11 Juli 2009 : Gladi bersih
- 12 Juli 2009 : Shooting
- 15 Agustus 2009 : On Air di TPI eps 9
- 22 Agustus 2009 : On Air di TPI eps 10

VI. Jakarta, Minggu Tanggal 19 Juli 2009

A. Lokasi : Blok M SQUARE (Tentative)

B. Jadwal Kegiatan:

- 13 Juli 2009 : Pemasangan Umbul-umbul dan Spanduk Produk
- 14 – 16 Juli 2009 : Latihan yel –yel group peserta permainan
- 17 Juli 2009 : Pemasangan Tenda, Booth Produk dan Gladi kotor
- 18 Juli 2009 : Gladi bersih
- 19 Juli 2009 : Shooting
- 29 Agustus 2009 : On Air di TPI eps 11
- 05 September 2009 : On Air di TPI eps 12

VII. Depok, Minggu Tanggal 26 Juli 2009

A. Lokasi : Blok M SQUARE (Tentative)

B. Jadwal Kegiatan:

- 20 Juli 2009 : Pemasangan Umbul-umbul dan Spanduk Produk
- 21 – 23 Juli 2009 : Latihan yel –yel group peserta permainan
- 24 Juli 2009 : Pemasangan Tenda, Booth Produk dan Gladi kotor
- 25 Juli 2009 : Gladi bersih
- 26 Juli 2009 : Shooting
- 12 Agustus 2009 : On Air di TPI eps 13